

	22.KW		23.KW		24.KW		25.KW		26.KW		27.KW		28.KW		29.KW	
	28. Mai	29. Mai	30. Mai	31. Mai	1. Juni	2. Juni	3. Juni	4. Juni	5. Juni	6. Juni	7. Juni	8. Juni	9. Juni	10. Juni	11. Juni	12. Juni
Flurbereinigung Bökingharde 2016																
1	Galmsbüll Weg 65 (Asphaltverstärkung)															
	Wilhelminerhofer Weg															
	Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben....)															
	Asphaltierung															
	Bankett andecken															
	Pflasterarbeiten bzw. Rasengittersteine verlegen															
2	Galmsbüll Weg 68 (Asphaltverstärkung)															
	Gottesgabener Weg															
	Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben....)															
	Asphaltierung															
	Bankett andecken															
	Pflasterarbeiten															
	Leerrohr verlegen															
3	Galmsbüll Weg 72 (Asphaltverstärkung)															
	Mühlenhofer Weg															
	Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben....)															
	Asphaltierung															
	Bankett andecken															
4	Galmsbüll Weg 76 (Asphaltverstärkung)															
	Norderster Weg															
	Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben.....)															
	Asphaltierung															
	Bankett andecken															
	Leerrohr verlegen															
5	Dagebüll Weg 74 (Asphaltverstärkung)															
	Norderdeich															
	Vorarbeiten (Asphalt fräsen, Grasnarbe abschieben)															
	Asphaltierung															
	Bankett andecken															
6	Dagebüll Weg 60+66 (Bankettverstärkung)															
	Bötschlotter Weg + Munksbrück															
	Auskoffierung f. Bankett herstellen, Bankett andecken															
	keine gravierenden Verkehrseinschränkungen															
7	Stedesand Weg 50+52+53+55 erledigt!															
	Erdarbeiten															
	Asphaltierung															

Die Asphaltierung erfolgt unter Vollsperrung, Durchfahrt für alle gesperrt

Die Bankettarbeiten erfolgen unter Vollsperrung, Anlieger und Landwirtschaftliche Fahrzeuge frei

Alle anderen Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit geringen Einschränkungen

Die Termine können sich auf Grund von schlechtem Wetter verschieben !!

Ausführende Firma:
EUROVIA Teerbau GmbH
 Mönkebüllers Straße 11
 25842 Langenhorn

